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EPC統包工程契約管理實務操作訓練班招生簡章 

壹、前言 

大型專案計畫其合約各自不同，合約條款直接關係雙方之間的權利義

務，稍有差池恐致違約賠償，合約擬定之初或因未能窺其全貌、範疇界定不

明、風險考慮不周、權利義務不均等，致使後續合約窒礙難行，凡此種種多

見於各式各樣 EPC工程合約中。「契約」為執行專案工程管理重要手段及工

具，「專案管理」目標就是要履行專案契約中之各項規定及要求，工程專案

能否成功，往往取決於專案管理是否到位，尤其大型統包工程，面對多工

項、高度複雜、長工期、與跨利害關係人協作現實環境，契約不只是文件，

更是專案管理骨架，牽涉權責分工、風險分配、介面協調、專案索賠，以及

成本與工期控制，最終決定專案工程能否如期如質完工。 

 

本訓練課程主要依據成立 50 周年，甚具專業及口碑之富台工程公司，

於今年三月出版之「總承包商專案工程契約管理手冊」專書為藍本，將工程

專案週期分為契約「準備、訂定、執行、結案」四階段，將投標與風險分析、

設計與採購管理、變更索賠資料收集、品質管理、進度掌控與結案驗收等關

鍵工作，以一致且具邏輯性方式進行專案管理，且以有系統性方式串連，提

供工程團隊可操作、可追溯的實務指引，透過此系統化課程，更能協助專案

合約執行者真正落實契約執行與有效管理。本課程亦針對最常見、最棘手

的風險；如契約條件理解不清、範疇界定不明、風險考慮不周與執行標準不

一致所引發的連鎖問題，提出在契約執行各階段應注意、應避免、應把握的

各種關鍵風險及可依循之作法，讓契約管理走向制度化與專業化。 
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貳、課程內容大綱 

為符合契約專案管理執行需要，本課程包含四大領域： 

一、EPC統包工程契約的管理重點 

將從契約準備、簽訂、執行及結案重要問題，依照國際著名從

(Chartered institute of purchasing and supply；CIPS)所楬櫫的順序及

原則，對契約管理實務操作問題做深入介紹與討論。此課程將由

本專書主要執筆人王伯儉顧問/副教授負責。 

    二、專案工程文件及會議的管理 

「工程做二次，一次在現場、一次在文件」，將針對專案工程文件

製作，各項會議管理的方式，做清楚詳盡之介紹。此課程由本書執

筆人之一的吳超然工程師負責。 

    三、專案工程時程管理 

針對如何管理專案工程時程，包括如何製作時程表及調整進度時

程等實務操作細節，做深入之探討。此課程由本書執筆人之一的

林珈竹工程師負責。 

    四、專案工程機械完工、驗收、試俥、及性能測試及完工結案報告實務 

將特別針對石化統包工程的機械完工、驗收、試俥、性能測試及完

工結案報告所產生之實務問題及經驗和參與者交流討論。此課程

由本書執筆人之一的陳柏宏專案資深經理負責。 

契約管理是專案工程核心工作，做好契約管理等同於做好專案管理，

其重要性不言可喻，此訓練班課程內容著重於契約及工程專案管理實務操

作，以協助專案合約執行者圓滿履行專案契約中之各項規定與要求，達成

如期如質完工之目標。本課程延攬此課程規劃藍本「總承包商專案工程契

約管理手冊」之主要執筆人，並於專案工程契約管理逾三十年實務經驗之

資深專家授課，課程內容豐富且實用，精彩可期，名額有限，敬請把握這難

得的機會，提早報名。 
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參、本課程講師簡歷 

  一、王伯儉 

      富台工程股份有限公司 資深顧問 

      國立中央大學及國立陽明交通大學 兼任副教授 

      中華民國仲裁協會 仲裁人 

      中華民國仲裁協會仲裁院 委員 

  二、陳柏宏 

      富台工程股份有限公司 專案資深經理 

      中鼎工程股份有限公司 專案經理 

  三、吳超然 

      富台工程股份有限公司/明正營造 營造部組長 

      榮工工程股份有限公司 專案管理辦公室(PMO)及建築處組長 

      亞翔工程股份有限公司 建築處副理 

      專案管理師 Project Management Professional (PMP) 

      亞太工程專案鑑識學會會員 

      104 人力銀行職涯引導師 

  四、林珈竹 

      富台工程股份有限公司 合約管理組 

      富台工程股份有限公司 董事長特助 

      富台工程股份有限公司 時程管理副組長 
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肆、訓練班資訊 

一、 主辦單位：中國石油學會 

二、 舉辦日期：115年 9月 10 - 11日計二天  

三、 舉辦地點：台灣中油公司油品行銷事業部台北營業處 7樓訓練教室 

台北市中正區莒光路 2 號(莒光路加油站，請參見後附地圖) 

四、適合對象：1.專案工程推動執行、管理單位 

             2.工程公司、工程顧問機構 

             3.公共工程決策者、管理機構 

             4.煉油、石化、電力、燃氣業者 

             5.化工廠相關行業 

五、課程費用：1. 8,000 元，團體會員/會員：7,200元 

2.同單位三人以上得享會員優惠價。 

3.參訓者致贈「總承包商專案工程契約管理手冊」乙本(富台

公司著，2026 年 3月，281頁) 

六、報名方式：1.線上報名至學會網站：http://www.cpi.org.tw/線上報名 

2.填寫報名表以傳真或電子郵件寄回 

七、繳費方式：1.現場付現(限本學會團體會員) 

2.匯款：銀行：第一銀行 營業部 

帳號：093-10-087095 

戶名：中國石油學會 

八、參加培訓班之學員課程結束後本學會發給結業證書 

九、聯絡方式：電話：(02)2820-1255 李小姐 

              傳真：(02)2820-1216 

              E-mail：cpi.org@msa.hinet.net 

十、注意事項：1.為響應環保節能措施，請學員儘量自備水杯 

2.研習期間僅供應午餐 

3.為配合講師時間或臨時突發事件，主辦單位有調整日期或

更換講師之權利，如人數不足則另覓時間舉辦 

4.實體課程請配合相關防疫規定

http://www.cpi.org.tw/
mailto:cpi.org@msa.hinet.net
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EPC 統包工程契約管理實務操作訓練班課程表 

日期 時間 時數 課程名稱 講師 

9月 10日 

(星期四) 

(暫訂) 

08:30~09:00 報到/始業式 

09:00~12:00 3 EPC 統包工程契約管理實務及問答討論 王伯儉 

12:00~13:00 午餐 

13:00~16:00 3 專案工程的文件與會議管理及問答討論  吳超然 

9 月 11日 

(星期五) 

(暫訂) 

09:00~12:00 3 專案工程的時程進度管理及問答討論 林珈竹 

12:00~13:00 午餐 

13:00~16:00 3 
專案工程完工驗收試俥及性能測試實務及問
答討論 

陳柏宏 

16:00-16:30 結業式 
富台公司 

石油學會 

  訓練教室：台灣中油公司台北營業處 7 樓訓練教室 
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【報 名 表】 

姓    名  
出 生 
日 期 

   年   月   日 

服務單位  付款方式：□現金  □匯款 午餐：□葷 □素 

公司統編  部門  職 稱  

學    歷                  學校                     科、系、所 

通訊地址 (郵遞區號︰           ) 

聯繫電話     分機         傳 真  

手機號碼  E-mail  

※上述個人資料僅供中國石油學會訓練相關服務使用，不作為其他用途，特此聲明。 

中國石油學會 Tel : (02)2820-1255 聯絡人:李小姐 

Fax: (02)2820-1216   

E-mail : cpi.org@msa.hinet.net 

 

 

 



 

8 
 

中國石油學會  
Chinese Petroleum Institute 

 


